
From: PABLO FAJARDO [pafam@ecuanex.net.ec]
Sent: Tuesday, November 21, 2006 6:48 PM
To: LUIS YANZA
Cc: Steven Donziger; JULIO PRIETO; Juan Pablo Sáenz; LAUREN SCHRERO; lauralu3@gmail.com; ALEJANDRO PONCE
Subject: BORRADOR DEL PLAN
Attachments: CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACTIVIDADES.doc

estimados compañeros y compañeras

Adjunto sírvanse encontrar el primer borrador del plan de actividades que debemos ejecutar.

Por favor revísenlo y emitan su criterio

Pablo Fajardo M

CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACTIVIDADES

TEMA	ACTIVIDADES	TIEMPO O PLAZO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
PERITAJE GLOBAL	1. Realizar una reunión con la Corte, para informar sobre el alcance y objetivos del Peritaje global	Lunes 27 de Noviembre	Luis, Pablo y Manuel Payares	Llevar, escrito de AW y Providencia del Juez en la que se ordena el Peritaje.
	2. Definir la estructura del Peritaje, técnicos que intervendrían, componentes del estudio y Perito	Definido a finales del mes de Diciembre de 2006	Stiven, Luis, Pablo y ...	
	3. Defensa jurídica del Peritaje global, independientemente de lo que suceda con las inspecciones de CV	Inmediatamente se presenta la petición	Pablo y Equipo legal	
	4. Presión sociopolítica.- Visitar y vigilar constantemente la Corte, para impedir que CV, logre detener el Peritaje global	Durante el tiempo que sea necesario, hasta estar seguro que no se detiene el Peritaje global	Luis Yanza, Robinson y Pablo	Se debe coordinar con los dirigentes de las nacionalidades y del FDA
	5. COMUNICACIÓN.- Presionar por los medios de comunicación, y generar debates con los dirigentes de las nacionalidades para lograr que el PG no se detenga	Durante el tiempo que sea necesario, hasta estar seguro que no se detiene el Peritaje global	Luis Yanza, Robinson	
	JURIDICO.- Elaborar y presentar un escrito en la Corte de Justicia, pidiendo a la Corte que exhorte a Texaco a pronunciarse sobre sus inspecciones	Máximo la primera semana de diciembre	Pablo Fajardo	
	COMUNICACIÓN.- Hacer	Inmediatamente exista	Equipo de	

INSPECCIONES DE Texaco	presión por los medios, a fin de hacer ver a Texaco como la responsable que está dilatando el proceso	una providencia del Juez al respecto	Comunicación, coordinar con equipo legal	
	INSPECCIONES.- Una vez que ellos pidan las inspecciones, prepararse para asistir a las mismas de acuerdo a nuestras posibilidades y realidad.	No determinado	Equipo legal y técnico.	
ANALISIS DE LA PRUEBA APORTADA POR LAS PARTES	1. PRUEBA SOLICITADA Y NO DESPACHADA.- Realizar el seguimiento en las instituciones públicas, a las cuales se les solicitó que entreguen información sobre el caso a la Corte, pero que no han entregado.	Desde el día 24 de Noviembre en adelante, hasta que se consiga	Juan Pablo S.	
	2. REVISION DE LA PRUEBA.- Realizar una matriz de la prueba aportada por cada una de las partes en litigio y de la que hace falta a los actores.	Desde ahora en adelante	Julio Prieto y Juan Pablo S.	
	EXHORTOS.- Realizar el seguimiento de los exhortos que se han enviado a los estados Unidos de Norteamérica	Desde ahora en adelante	Alejandro Ponce, Stiven Dozinger y Juan Pablo S.	
ALEGATO FINAL	DISEÑO Y REDACCION.- Debemos ir preparando la estructura del alegato final y con base en el análisis de la prueba que se haga, ir redactando el alegato final.	Febrero hasta Agosto de 2007	Alejandro, Stiven, Pablo, Alberto W	

CASO FISCALIA	Dar un seguimiento al proceso iniciado en la Fiscalía General del Estado	Permanentemente	Julio Prieto	
VIGILANCIA EN LA CORTE	Responder a cada uno de los escritos, informes, aclaraciones de informes y demás argumentos o incidentes que susciten en el proceso.	Permanentemente	Pablo Fajardo con el apoyo del equipo.	
PLAN SOCIAL	...			

Humildemente

Pablo Fajardo M